

環安衛方案計畫表

表單編號:環安-P01-04 版次:VI

方案名稱	廢水處理系統管制許可證展延與變更方案						
預期效益	102年7月底前通過水污染排放許可之展延與變更						
負責人	環安組沈里通	主辦單位	環安組	協辦單位	營繕組	預估經費	
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
經費申請及簽辦	環安組	簽附相關需求事項	101/11	101/11	101/11	101/11	組長沈里通
遴選代辦機構	營繕組	依照採購法規定公告	101/12	101/12	101/12	101/12	組長沈里通
書類文件製作	維護操作廠商	蒐集相關資料	102/1	102/1	102/1	102/1	組長沈里通
兌明與確認	維護操作廠商	蒐集相關資料及文件確認	102/2		102/3		
提出申請	維護操作廠商	向主管機關提出申請	102/3		102/4		
(補件)	維護操作廠商	向主管機關提出申請	102/4		102/5		
取得排放許可	維護操作廠商		102/5		102/6		
總務長/核准	兼總務處長 邱啟明	環安組/審查	組長沈里通		製表人	沈里通	
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述) :							
差異分析 (相較於預期效益的差異) :							
效益分析 (量化敘述) :							
總務長/核准	環安組/審查		製表人				



環安衛方案計畫表

表單編號:環安P01-04 版次:V1

方案名稱	溫室氣體盤查與減量方案						
預期效益	民國102年全校溫室氣體排放較基準年降低2%						
負責人	邱啟明總務長	主辦單位	環安組	協辦單位	各系及各行政單位	預估經費	
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
教育訓練	環安組	召集節能推動小組成員及相關單位	102/1	102/1	102/1	102/1	組長沈里通
活動數據蒐集	各系及各行政單位	請各相關單位提供資料	102/2		102/2		
計算	各系及各行政單位	依照教育部提供工具	102/2		102/2		
完成盤查清冊	環安組	依照教育部提供格式	102/3		102/3		
完成盤查報告	環安組	依照教育部提供格式	102/3		102/3		
內部查證	各系及各行政單位	請各單位確認報告內容	102/3		102/3		
績效確認	節能推動小組	提送確認節能推動小組討論及確認	102/3		102/3		
總務長/核准	兼總務處 總務長邱啟明	環安組/審查	組長沈里通		製表人	沈里通	
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述) :							
差異分析 (相較於預期效益的差異) :							
效益分析 (量化敘述) :							
總務長/核准		環安組/審查			製表人		

環安衛方案計畫表

表單編號:環安-P01-04 版次:V1

方案名稱	實習場所安全衛生訓練方案						
預期效益	確保所有進入實習場所人員均接受安全衛生訓練至少三小時以上						
負責人	環安組沈里通	主辦單位		協辦單位		預估經費	
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
通知各系	各系	請各系擬訂相關方案計畫	101/12	101/12	101/12	101/12	組長沈里通
確認辦理時間	各系	召開環安衛或相關會議 確認計畫內容	101/12	101/12	101/12	101/12	組長沈里通
確認辦理計畫	各系	召開環安衛或相關會議 確認計畫內容	101/12	101/12	102/1	102/1	組長沈里通
確認辦理結果	各系	確認計畫執行進度或結果	102/12		103/1		
總務長/核准	 環安組/審查				製表人	沈里通	
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述):							
差異分析 (相較於預期效益的差異):							
效益分析 (量化敘述):							
總務長/核准	環安組/審查					製表人	