國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
：實際進度

製表日期：115年3月2日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	114年 1	114年 2	114年 3	114年 4	114年 5	114年 6	114年 7	114年 8	114年 9	114年 10	114年 11	114年 12	115年 1	115年 2	115年 3	115年 4	115年 5	115年 6	115年 7	115年 8	115年 9	115年 10	115年 11	115年 12	116年 1	116年 2	116年 3	116年 4	116年 5	116年 6	116年 7	116年 8	116年 9	116年 10	116年 11	116年 12
1	學生宿舍興建工程（889,749,971元）	構想書提報教育部及工程會																																				
		委託技服、規劃設計階段																																				
		建照申請、都審階段																																				
		工程招標、施工階段	施工階段（113/12～116/6）																													完工						
		消檢、使照申請、驗收接管階段																											消檢、使照申請				驗收接管					
2	圖文大樓建築物耐震能力補強工程（24,227,049元）	委託技服、規劃設計階段																																				
		招標、施工階段			招標			施工階段																														
		驗收接管階段												驗收接管																								
3	國樂大樓無障礙電梯增設工程（9,150,000元）	委託技服、規劃設計階段						委託技服	設計			取得執照																										
		招標、施工階段														招標		施工階段																				
		驗收接管階段																									取得執照			驗收接管								
4	綜合大樓建築物耐震能力補強工程（47,747,987元）	委託技服、規劃設計階段							委託技服			設計																										
		招標、施工階段															招標		施工階段																			
		驗收接管階段																				驗收接管																
5	北側回收房舍大觀路一段39巷3號拆除整建工程（2,787,424元）	委託技服、規劃設計階段					委託	技服		設計																												
		招標、施工階段											招標	施工階段																								
		驗收接管階段														驗收接管																						
6	古蹟藝術修護學系窯場拆除及周邊環境整建工程（5,567,955元）	委託技服、規劃設計階段							委託	技服		設計																										
		招標、施工階段													招標		施工階段																					
		驗收接管階段																驗收接管																				

國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
→：實際進度

製表日期：115年3月2日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	114年												115年												116年											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	視傳大樓建築物耐震能力補強工程(14,451,020元)	委託技服、規劃設計階段												委託技服					設計																			
		招標、施工階段																					招標		施工階段													
		驗收接管階段																											驗收接管									
8	115年老舊校舍整修工程(1,970,000元)	委託技服、規劃設計階段												委託技服	設計																							
		招標、施工階段																招標	施工階段																			
		驗收接管階段																			驗收接管																	