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國立臺灣藝術大學新建工程之規劃階段作業流程
(規劃設計費編列概算)





(規劃設計費補列預算)





教育部轉行政院核定函


核列規劃設計費





工程構想書


送教育部審查陳報行政院





甄選建築師辦理規劃設計





完成30%成熟度圖說(正式規劃設計書)





工程正式規劃設計書


送教育部審查





工程正式規劃設計書


同時以正本送工程會審查





規劃設計費


完成預算編列程序





辦理細部設計及請照





完成預算編列程序





立法院審查預算案





完成30%成熟度圖說(正式規劃設計書)





工程正式規劃設計書


送教育部審查





工程正式規劃設計書同時以正本送工程會審查





行政院核定


(送立法院成立第一年法定預算)





甄選建築師辦理規劃設計





使用單位擬訂構想書內容之必要項目





簽案移總務處辦理


發包擬訂工程構想書





計畫初步構想提本校研究發展委


員會審議(納入中程發展計畫)





辦理發包擬訂工程構想書





辦理細部設計及請照





完成預算編列程序





立法院審查預算案





行政院核定


(送立法院成立第一年法定預算)





附件一











