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構想書提報教育部及工程會

委託技服、規劃設計階段

建照申請、都審階段

工程招標、施工階段

消檢、使照申請、驗收接管階段

委託技服、規劃設計階段

建照申請、都審階段

工程招標、施工階段

消檢、使照申請、驗收接管階段

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段
6

視傳大樓建築物耐

震能力補強工程

(14,451,020元)

4

國樂大樓無障礙電

梯增設工程

(9,150,000元)

學生宿舍興建工

程

(889,749,971

元)

項

次

工程

名稱

圖文大樓建築物

耐震能力補強工

程

(24,227,049元)

5

綜合大樓建築物耐

震能力補強工程

(45,293,991元)

國立臺灣藝術大學  各項工程(公告金額以上)進度表

2

工藝系教學工場

大樓增建工程

(99,962,396元)

115年          施工期程

 施工項目

         製表日期：115年9月1日更新

117年116年

1

3

完工施工階段（113/12～116/6）

消檢、使照申請

：預定進度

：實際進度

驗收接管

驗收接管

驗收接管

施工階段招標

驗收接管

施工階段招標

設計

取得執照

取得執照

施工階段招標

委託技服 設計

驗收接管

完工施工階段（116/7～117/8）

驗收接管

招標及訂約

消檢、使照申請

委託技服 規劃設計 細部設計

都市設計審議、建照申請

(待新北市政府工務局同意解列)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段

委託專業服務、完成設置計畫

完成徵選作業、公共藝術設置施工

驗收接管、設置完成報告書

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段

委託技服、規劃設計階段

招標、施工階段

驗收接管階段

8

校區學生宿舍興建

工程公共藝術設置

計畫

(7,754,607元)

9

南側校地地坪整建

工程

(7,600,000元)

115年老舊校舍整

修工程

(2,393,112元)

工程

名稱

項

次
115年

10

圖文視傳大樓變壓

器整併及屋外照明

改善工程

(4,200,000元)

         製表日期：115年9月1日更新
國立臺灣藝術大學  各項工程(公告金額以上)進度表

          施工期程

 施工項目
117年116年

7

：預定進度

：實際進度

施工階段招標

委託技服 設計

驗收接管

公共藝術設置施工完成徵選作業

委託專業服務 完成設置計畫

驗收接管

施工階段招標

委託技服 設計

驗收接管

設置完成報告書

施工階段招標

委託技服設計

驗收接管


