103年度第6次校園景觀規劃小組會議暨

多功能活動中心新建工程第5次工作會議紀錄
1、 開會時間：103年12 月1日(星期一)上午10時
2、 開會地點：行政大樓4樓會議室

3、 主持人： 藍副校長姿寬                           記錄：沈里通
4、 出(列)席單位及人員：(詳如簽到簿)
伍、業務單位報告:經前四次規劃設計工作會議已確認各樓層空間需求

陸、前次會議決議及辦理情形
柒、會議討論:
      一、公共藝術品原先預計移置到演藝廳東側，經照片模擬結果有高度不足之
          疑慮，另考量移置到郵局旁外牆(現在有校名字體)，因未來為大門位置      

          且位於校外，故亦非良好位置。經出席委員多數同意移置到工藝系北側
          外牆，作品之擺設角度或構圖及後續遷移與設置，請劉鎮洲老師協助處
          理。


二、南側立面鋁擠型格柵部分，建築師提出紫色、藍色，及本色(搭配夜間
           LED紫色)三種方案，仍建議以紫色為主色，惟考量烤漆材料受紫外線 

           影響約5-8年有退色情形，應注意材料重新上色之維護便利性，請建築
           後續再予評估適切性。


三、南側立面沖孔鋁板部分，建築師提出6-8種運動圖騰(經查證雖自網路
           所取得，但可取用無授權或所有權問題)並配合NTUA英文及中文校名之
           各種圖樣計10種，經討論結果，建議以校內全校教職員生或校友為對
           象辦理競圖。

四、空調系統決定以主機250RT以上及儲冰槽1500RT-HR以上為原則，但先
          以280RT及1600RT-HR提送相關單位審查。


五、汙水處理設施因目前教研大樓處理效果不佳，故以獨立設置汙水處理設
          施為原則，請建築師會後確認教研大樓汙水處理設施之收納人數及接管
          是否確有不妥之處，並作最後確認。


六、校園整體規劃建築師提出之構想圖如附件，建築師構想說明及建議如
          下：
(1) 臺藝大南北側校地得來不易，應善加整體考量規劃及利用土地，並
    依此藍圖逐步推動及作區塊性計畫改善，留設開放空間及建立建紋 

     理。
     (二)建築物必須由建築線(紅線所示)退縮6M，綠色標線為現有道路位
         置。
         (三)多功能活動中心南側正面入口預計留設綠地，以配合未來校園整體
             規劃留設整體大面積矩形綠地。
(四)南側留設新側門(研究生宿舍南側現有巷道)，原有側門取消。南
    側除留設環校道路外，建議可興建部分南北向建築量體(避免東西
    向建築東西曬，如教研大樓)，如南側西南隅(目前A區臨時機車
    停車場)宜預留作為南北向建築用地。南側依原有規劃設置200M
    跑道、3面網球場、3面籃球場及3面排球場，並規劃機車及腳踏
    車停車場。(總務處營繕組加註：建築師未將興建中之雕塑系廠房  

    與工藝系窯場量體繪入)。
          (五)北側大門位置未來計畫設置於華僑中學對面(僑中校長已有建議
              不宜大門對大門)，位置位於轉彎處恐有車行安全問題，應再評估
              其位置是否妥適為宜(總務處營繕組加註：原先計畫郵局位置遷
              移，但目前因土地及地上物均為郵局所有，故學校目前改以郵局
              不遷移作校園整體規劃)。
(六)北側建議行政大樓位置略為調整，並留設大面積綠地，因應環保
    避免大量開挖地下室作為地下兩層300輛汽車停車空間。
 (七)北側規劃視覺藝術大樓(12F)及文創設計教學大樓(15F)。北側古
     蹟系用地規劃環湖博物館。北側臨20M道路規劃藝文創意大樓(含
     文創處、推廣教育中心、學生宿舍與學人宿舍、文創商店及3-7F
     設置地上停車場)。
          (八)北側東北隅(網球場用地)宜規劃大型廣場(利用現有喬木群)及  
              連結軸線道路至現有校區，營造臺藝大特有入口氛圍及藝術氣息

七、配合長期校園整體規劃，取消南側水池及硬舖面廣場規劃，改為綠地(以
          利與日後廣大草地串聯)及硬舖面步道。


八、預定105年1月中旬向新北市政府提出都市設計審議，屆時需有一份校
          園整體規劃圖版本送審，請總務處會後擇期與建築師商討前揭內容並做
          必要之調整(必要時請相關單位出席提供意見)，預定 12月下旬前召開
          校規會確認。


九、營建署預定12月15日召開聯審會，本校出席單位原則為總務處、體育
    教學中心及學務處代表出席，將另案簽請校長核派。為簡化作業時程，
    建議該會議決議將視為學校當場核定。 

十、經電算中心確認依建築師建議，於1-6樓設置10u壁掛式機櫃間即可，
          外牆設置通風百葉。

    十一、5樓體育教學中心辦公室上方廁所位置調整至適當位置，及6樓副球
          場籃球架設計請李伯倫老師協助尋找有無適當球架，並請建築師協助規
          劃。

    十二、其餘校園整體規劃設計建築色彩計畫、多功能活動中心平面位置及棟
          距、6樓座位數1200席次、2樓烤箱及適應池、4樓桌球室大小調整等事
       宜，同意依照建築師回覆表意見辦理。

捌、臨時動議

玖、散會(上午12時47分)[image: image1.emf]
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