

環安衛方案計畫表

表單編號:工藝-P01-04 版次:V1

方案名稱	實習場所安全衛生訓練方案						
預期效益	確保所有進入實習場所人員均接受安全衛生訓練至少二小時以上						
負責人	呂琪昌	主辦單位	工藝設計學	協辦單位		預估經費	0

執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
擬定訓練內容	專業教學課 授課教師	於第一週教學授課大綱 說明訓練課程內容	101/6/13	101/6/27	101/6/27	101/6/27	
確認執行時間	"	依選課時程 第一週教學上課時間	101/9/18	101/9/18	101/9/18	101/9/18	
執行訓練課程	"	由各項專業教學課程教 師親自授予訓練	101/9/18 ~9/23	101/9/18 ~9/23	101/9/18 ~9/23	101/9/18 ~9/23	
確認辦理結果	"	經授課老師交回簽到表 確認是否學生已完成訓 練	101/10/9	101/10/9	101/10/9	101/10/9	
總務長/核准		環安組/ 審查		主管		製表人	

結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述) :


差異分析 (相較於預期效益的差異) :

效益分析 (量化敘述) :

總務長/核准		環安組/ 審查		主管		製表人	
--------	--	------------	--	----	--	-----	--

環安衛方案計畫表

表單編號:工藝-P01-04 版次:V1

方案名稱	實習場所垃圾減量宣導						
預期效益	民國102年垃圾較基準年降低1%						
負責人	呂琪昌	主辦單位	工藝設計學	協辦單位		預估經費	0
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
專業教學教室 垃圾分類規定	授課教師	分類規定公告於佈告欄、電子公告於系網	101/9/17	101/9/17	101/9/17	101/9/21	
每次課程結束後 檢查教室	授課教師	確認使用完之物(廢)料有無依規定分類放置	101/9/25~ 102/1/21	102/9/25	102/1/21		
廢棄物清運	授課教師	依分類清運至學校資源回收場	101/9/25~ 102/1/21	101/9/25	102/1/21		
總務長/核准	 環安組/ 審查				主管 	製表人	
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述) :							
差異分析 (相較於預期效益的差異) :							
效益分析 (量化敘述) :							
總務長/核准		環安組/ 審查		主管		製表人	