

環安衛方案計畫表

表單編號: 雕塑

-P01-04 版次: V1

方案名稱		實習場所垃圾減量宣導						
預期效益		民國 102 年垃圾較基準年降低 1%						
負責人	黃耀陞	主辦單位	環安組	協辦單位	雕塑系	預估經費		
執行步驟	權責	說明		時程		追蹤確認		
				預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
宣導廢棄物區分類別	負責人、教師	於系大會時進行宣導		開學第 1-2 週		開學第 1-2 週		黃耀陞
規劃垃圾分類暫存區域	負責人	製作告示提醒		每學期中、期末		每學期中、期末		黃耀陞
請各實習場所落實分類	教師、學生	請任課老師、TA、與學會班同學協助		每學期中、期末		每學期中、期末		黃耀陞
實習場所清掃	教師、學生	請任課老師、TA、與學會班同學協助		每學期中、期末		每學期中、期末		黃耀陞
定期處理分類之廢棄物	負責人	依實際狀況而定		每學期中、期末		每學期中、期末		黃耀陞
持續宣導垃圾分類	負責人、教師	依實際狀況而定		持續執行		持續執行		黃耀陞
總務長	兼務主任 總務長 邱啟明	環安組/ 審查		組長 沈里通	系主任 陳銘	製表	行政助理 黃耀陞	0170
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述) :								
差異分析 (相較於預期效益的差異) :								

效益分析（量化敘述）：							
總務長/核准		環安組/ 審查		主管		製表 人	

環安衛方案計畫表

表單編號: 雕塑

-P01-04 版次: V1

方案名稱		實習場所利用上課時間實施課前安全衛生教育訓練					
預期效益		學生接受至少三小時之安全衛生教育訓練					
負責人	黃耀陞	主辦單位	環安組	協辦單位	雕塑系	預估經費	
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
講習時間確認	負責人	與講師及通學確認講習時間與地點	開學第1週		開學第1週		
通知講師及同學	負責人	文宣製作並連絡講師及同學	開學第1週		開學第1週		
現場講習	教師	講解與實作	每學期開學3週內		每學期開學3週內		
講習資料整理紀錄	負責人	影像及電子檔等資料整理	每學期開學5週內		每學期開學5週內		
持續宣導相關知識	負責人、教師	例如教育部實驗室安全衛生研習營	依實際通知進行		依實際通知進行		
總務長/核准		環安組/審查	組長 沈里	主管	兼雕塑學系主任 陳銘	製表人	行政助理 黃耀陞
01-10 0110							
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述):							
差異分析 (相較於預期效益的差異):							

--

效益分析（量化敘述）：

總務長/核准		環安組/審查		主管	陳銘	製表人	黃耀陞
--------	--	--------	--	----	----	-----	-----