

環安衛方案計畫表

表單編號:環安-P01-04 版次:V1

方案名稱	全校大掃除 (每學期)						
預期效益	得「學習」的效果。 2. 各系應參加人數 (一年級學生) 達90%以上參加。						
負責人	李愛珠、蘇錦	主辦單位	學務處生保組	協辦單位	各學系	預估經費	23000
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
規劃與籌備	生保組	1. 擬訂計畫及準備相關表單 2. 繪製各學系負責區域圖 3. 收集垃圾減量及垃圾分類宣導資料	每學期第8週	每學期第8週	每學期第8週	每學期第8週	
簽呈	生保組	包括經費預估	每學期第9週	每學期第9週	每學期第9週	每學期第9週	
通知各學系準備與執行	生保組	1. 透過EMAIL及電話通知 2. 製作大型海報張貼等相關資料	每學期第10或11週	每學期第10週	每學期第10或11週	每學期第10週	
學系執行	各學系	1. 獎勵學生購餐點供領取 2. 請各學系督導並於活動時拍照	每學期第10或11週	每學期第11週	每學期第10或11週	每學期第11週	
評分	生保組	1. 安排學生會代表赴現場評分 2. 計算評分結果前三名受獎	每學期第10或11週	每學期第11週	每學期第10或12週	每學期第11週	
公開會議頒發 第一名學生	生保組	1. 備妥獎狀 2. 安排於行政會議頒發	每學期第13或14週		每學期第13或14週		
結案與檢討	生保組	1. 經費核銷 2. 整理檔案資料 3. 檢討缺失	每學期第13或14週		每學期第13或14週		
總務長/核准		環安組/ 審查		主管	張宏文	製表人	李愛珠 蘇錦
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述):							
差異分析 (相較於預期效益的差異):							
效益分析 (量化敘述):							
總務長/核准		環安組/ 審查		主管		製表人	