

環安衛方案計畫表

表單編號:營繕-P01-04-02 版次:V1

方案名稱	雕塑大樓及工藝樓等汰換T5燈具						
預期效益	預計T5燈具照明較T8燈具照明節電比例30%						
負責人	莊佳益	主辦單位	營繕組	協辦單位	雕塑及工藝學系	預估經費	200萬元
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
調查標的建築物原T8燈具佈置	營繕組	現況空間調查	102/5/1		102/5/31		
繪製標的建築物T5燈具佈置圖並送使用單位確	營繕組、雕塑學系、工藝設計學系	依空間用途屬性佈置及選擇燈具樣式	102/5/20		102/6/14		
辦理共同供應契約採購作業	營繕組		102/6/17		102/6/28		
燈具廠商履約及驗收	營繕組、雕塑學系、工藝設計學系		102/7/1		102/9/13		
總務長/核准	 總務長 邱啟明	環安組/審查	 組長 沈里通	主管	 組長 李世光	製表人	 莊佳益
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述) :							
差異分析 (相較於預期效益的差異) :							
效益分析 (量化敘述) :							
總務長/核准		環安組/審查		主管		製表人	

環安衛方案計畫表

表單編號:營繕-P01-04-01 版次:V1

方案名稱		音樂大樓及大漢樓汰換T5燈具					
預期效益		預計T5燈具照明較T8燈具照明節電比例30%					
負責人	莊佳益	主辦單位	營繕組	協辦單位	保管組、音樂學系	預估經費	75萬元
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
調查標的建築物原T8燈具佈置	營繕組	現況空間調查	101/11/15	101/11/15	101/11/30	101/11/30	
繪製標的建築物T5燈具佈置圖並送使用單位確	營繕組、保管組、音樂學系	依空間用途屬性佈置及選擇燈具樣式	101/11/20	101/11/20	101/12/14	101/12/12	
辦理共同供應契約採購作業	營繕組		102/1/10		102/1/17		
燈具廠商履約及驗收	營繕組、保管組、音樂學系		102/1/17		102/3/27		
總務長/核准		環安組/審查		主管		製表人	
結案說明 (過程說明/亦可以附件方式敘述):							
差異分析 (相較於預期效益的差異):							
效益分析 (量化敘述):							
總務長/核准		環安組/審查		主管		製表人	