

環安衛方案計畫表

表單編號:軍輔-P01-04 版次:V1

方案名稱	降低全校溫室氣體排放量-汰換T5燈具-男生宿舍/研究生宿舍						
預期效益	102年溫室氣體排放量較基準年降低2%						
負責人	鄭思怡	主辦單位	軍輔組	協辦單位		預估經費	521,962
執行步驟	權責	說明	時程				追蹤確認
			預計開始	實際開始	預計完成	實際完成	
計畫評估	軍輔組	1. 學生宿舍目前使用T8燈具，改採T5燈具約可節省30%以上電力，等於將低30% CO2量(發電1度產生738g CO2) 2. 現T8燈具數量約:322盞 2.1 男生宿舍254盞 2.2 研究生宿舍68盞 3. 目前預計採用T5燈具:標準型28WX2高效率電子燈具(FVH282413XBVEA)	101.12.17	101.12.17	101.12.17	101.12.17	
規劃與行政作業	軍輔組	1. 項目:時程安排、經費預估、簽呈採購。 2. 內容: 2-1 預估經費:1盞1621元*322盞, 預估總經費52萬1,962元 2-2 預估時程:102年2月至5月底完工。	102.01.01		102.01.31		
燈管汰換工程	軍輔組	安裝汰換研究生及男生宿舍T8燈管, 改安裝T5燈管。	102.02.01		102.05.31		
結案與檢討	軍輔組	1. 經費核銷 2. 成果效益 2-1 差異分析 2-2 效益分析 3. 檢討與建議	102.06.01		102.06.30		
總務長/核准		環安組/審查		主管	張宏文	製表人	鄭思怡
結案說明(過程說明/亦可以附件方式敘述):							
差異分析(相較於預期效益的差異):							
效益分析(量化敘述):							
總務長/核准		環安組/審查		主管		製表人	